INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BUZĂU

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 2419 / 04.03.2025

CĂTRE: Toate unitățile de învățământ din județul Buzău

Subiect: Informare privind prelungirea termenelor de implementare pentru proiectele PNRAS

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de coordonator al Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România, monitorizează realizarea investițiilor aferente: Reformei 3 - Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii; Investiției 4 - Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României, care prevede următoarele:

- Ținta #465: Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (Schema de granturi PNRAS - Runda 1);
- Ținta #466: Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (Schema de granturi PNRAS - Runda 2);
- Ținta #467: Instituții de învățământ incluse în PNRAS cu săli de clasă digitalizate;
- Ținta #468: Sprijinirea unităților de învățământ cu risc mediu și ridicat de abandon școlar.

Având în vedere faptul că țintele #465 și #466 contribuie în mod direct la îndeplinirea țintelor #467 și #468, precum și prevederile Notei de informare privind actualizarea termenelor de implementare a investițiilor PNRR, ale Art. II din Legea nr. 102/16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și actualizarea Aranjamentului de tip operațional și a calendarului Cererilor de plată de către Comisia Europeană, vă comunicăm faptul că termenele de implementare ale proiectelor aferente țintei #465 (Schema de Granturi PNRAS - Runda I) pot fi prelungite până la data de 30.06.2026. În acest sens, vă transmitem anexata **adresa nr. 468 din 03.03.2025.**

Inspector Școlar General,
Palcău Daniela

Securizat GDPR

Întocmit,
Inspector Guțeniuc Doinița

Securizat GDPR

Str. Al.Marghiloman nr. 30, 120031, Buzău
Tel: +40 (0)238 721655, Fax: +40 (0)238 414655
www.isjbuzau.ro, E-mail office@isjbuzau.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Direcția Generală pentru Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU
REGISTRATURĂ
NR. 2294
ZI 03 LUNA 03

Nr. 468/DGIPNRR/03.03.2025

Securizat GDPR

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Sorin Ștefan DECĂ

Securizat GDPR

Către

INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE/ INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de coordonator al Componentei C15 - *Educație* a Planului Național de Redresare și Reziliență în România, monitorizează realizarea investițiilor aferente: Reformei 3 - *Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii* și Investiției 4 - *Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar*, conform *Anexei la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României*, care prevede următoarele:

-Ținta #465: Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (Schema de granturi PNRAS Runda 1);
-Ținta #466: Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (Schema de granturi PNRAS Runda 2);
-Ținta #467: Instituții de învățământ incluse în PNRAS cu săli de clasă digitalizate;
-Ținta #468: Sprijinirea unităților de învățământ cu risc mediu și ridicat de abandon școlar.

Având în vedere faptul că țintele#465 și #466 contribuie în mod direct la îndeplinirea țintelor #467 și #468, precum și prevederile Notei de informare[1] privind actualizarea termenelor de implementare a investițiilor PNRR, prevederile Art. II din Legea nr. 102/16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare si reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență, precum și actualizarea Aranjamentului de tip operațional și a calendarului Cererilor de plată de către Comisia Europeană, ca urmare a modificărilor PNRR, conform căreia termenul actualizat de implementare al țintei #468 este 30 septembrie 2026, vă comunicăm faptul că termenele de implementare ale proiectelor aferente țintei #465 (Schema de Granturi PNRAS - Runda I) pot fi prelungite până la data de 30.06.2026.

DIRECTOR

Doina DIACONESCU

Securizat GDPR

Întocmit Lucia Răileanu

[1] https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2024/PNRR_24/info_pnrr/08_05_2024_Informare_noi_termene_contracte_PNRR.pdf

Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București, România
Tel.: +4 021 405 62 23 Fax: +4 021 312 47 19 E-mail: pnras@edu.gov.ro; www.edu.ro

Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

Informare

privind actualizarea termenelor de implementare a investițiilor PNRR

Având în vedere:

- Prevederile Art. II din Legea nr. 102/16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare si reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență,
- Actualizarea Aranjamentului de tip operațional și a calendarului Cererilor de plată de către Comisia Europeană, ca urmare a modificărilor PNRR,

termenele actualizate de implementare a investițiilor cuprinse în Componenta 15. Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență sunt următoarele:

Investiția/ Reforma	**Denumire**	**Termenul inițial a investiției/ a contractului de finanțare din PNRR**	**Termenul maxim de implementare a contractelor de finanțare, conform noului calendar al cererilor de plată**
I2 - T459	*Servicii complementare înființate, echipate și operaționale*	*31 martie 2024*	*31 martie 2025*
I3 - T460	*Formatori instruiți în domeniul curricular și al monitorizării serviciilor de educație timpurie*	*30 iunie 2024*	*31 martie 2025*
R5 - J479	*Intrarea în vigoare a legii de instituire a Cadrului național de referință pentru competențe digitale în învățământul preuniversitar*	*30 iunie 2024*	*31 martie 2025*
I11 - T491	*Săli de clasă preuniversitare dotate cu mobilier*	*31 decembrie 2024*	*31 martie 2025*
I11 - T492	*Laboratoare/cabinete dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale*	*31 decembrie 2024*	*31 martie 2025*
I4 - T466	*Unități de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar cărora li s-a acordat un grant pentru (runda a II-a)*	*31 martie 2024*	*31 martie 2025*
I13 - T496	*Unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu laboratoare de informatică*	*31 decembrie 2024*	*31 martie 2025*

I14 - T497	*Unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu ateliere de practică funcționale*	*31 decembrie 2024*	*31 martie 2025*
I10 - T486	*Microbuze electrice achiziționate și în folosință*	*31 decembrie 2024*	*30 septembrie 2025*
I4 - T467	*Instituții de învățământ incluse în programul de abandon școlar cu săli de clasă digitalizate*	*30 septembrie 2024*	*30 septembrie 2025*
R7 - J495	*Publicarea și implementarea unui plan de măsuri de reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare și îndrumare pentru manageri și inspectori*	*30 septembrie 2024*	*30 septembrie 2025*
I9 - T482	*Școli care dispun de resurse tehnologice noi pentru echiparea laboratoarelor de informatică*	*31 decembrie 2024*	*30 septembrie 2025*
I9 - T483	*Școli dispunând de infrastructură și echipamente tehnologice*	*31 decembrie 2024*	*30 septembrie 2025*
I9 - T484	*Smart lab-uri achiziționate pentru licee/palate ale copiilor*	*31 martie 2025*	*30 septembrie 2025*
I15 - T499	*Dezvoltarea resurselor educaționale deschise (materiale didactice)*	*31 martie 2025*	*30 septembrie 2025*
R2 - T454	*Creșterea ratei de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani la serviciile de educație timpurie*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
R2 - T455	*Creșterea ratei de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani la serviciile de educație timpurie*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
I3 - T461	*Personal instruit care lucrează în cadrul serviciilor de educație timpurie standard și complementare*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
I6 -T472	*10 campusuri profesionale integrate nou-construite*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I7 - T475	*Licee agricole care au beneficiat de sprijin prin intermediul granturilor*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I7 - T476	*Număr de elevi înmatriculați în cadrul liceelor agricole*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I8 - T480	*Cadre didactice care au urmat cursuri de formare pentru predarea online prin îmbunătățirea competențelor specifice de pedagogie digitală*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I8 - T481	*Cadre didactice care publică materiale educaționale deschise pe platforma edu.cred pentru schimbul de practici*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I10 - T487	*Unități de învățământ reabilitate pentru a deveni școli verzi*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
I10 - T488	*Noua zonă școlară verde construită și operațională*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
I15 - J498	*Platforma electronică de evaluare online a elevilor este operațională*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I16 - T502	*Numărul de universități sprijinite cu noi centre tehnologice inovatoare pentru crearea noilor abilități ale viitorului*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*

I17 - T503	*Spații de recreere și lectură construite sau modernizate și date în folosință*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I17 - T504	*Cantine construite sau modernizate și date în folosință*	*30 septembrie 2025*	*31 martie 2026*
I17 - T505	*Locuri de cazare nou create sau modernizate*	*31 decembrie 2025*	*31 martie 2026*
I4 - T468	*Reducerea numărului de școli cu risc ridicat de abandon școlar*	*30 iunie 2026*	*30 septembrie 2026*
R4 - T471	*Ponderea elevilor înscriși în ruta profesională, în raport cu populația școlară înscrisă în învățământul secundar*	*30 iunie 2026*	*30 septembrie 2026*
I6 - T473	*Centre de învățământ dual integrate, finalizate și operaționale, corelate cu cerințele operatorilor economici din zona respectivă*	*31 martie 2026*	*30 septembrie 2026*
I6 - T474	*Elevi înscriși în ruta duală completă*	*30 iunie 2026*	*30 septembrie 2026*
I12 - T493	*Finalizarea lucrărilor de construcție și dotare a consorțiilor școlare rurale*	*30 iunie 2026*	*30 septembrie 2026*
I17 - T506	*Cel puțin 40% din infrastructurile noi și modernizate sunt destinate studenților proveniți din medii defavorizate*	*31 martie 2026*	*30 septembrie 2026*
I18 - T507	*Directori, directori adjuncți și inspectori care au urmat un program complet de formare și îndrumare*	*31 martie 2026*	*30 septembrie 2026*

Având în vedere termenele din contractele de finanțare și luând în considerare noul calendar al cererilor de plată, în situații justificate **se poate prelungi durata contractelor de finanțare semnate în cadrul apelurilor lansate în PNRR, conform celor menționate anterior, fără a depăși termenul maxim pentru depunerea cererilor de plată.**

SECRETAR GENERAL ADJUNCT,
SORIN - ȘTEFAN DECĂ